



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

**Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Odboru podpory vysokých škol a výzkumu – 32**

Ing. Jana Říhová
Ředitelka
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Váš dopis / značka / den

Náš dopis / značka / den
čj. NK-2945/KFS/16

Vyřizuje / kontakt
Hanus Hemola / 221-663-209

Praha dne 24. 11. 2016

Věc: Žádost o souhlas s provedením změny v uznaných nákladech projektu LR1308 a návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu výzkumu a vývoje LR1308 uzavřené mezi MŠMT a Národní knihovnou ČR (dále „smlouva“)

Vážená paní ředitelko,

rádi bychom navrhli dvě změny v rozpočtu, které vyvolalo postupující řešení a plnění dílčích cílů projektu LR1308. Obě navrhované změny (zvýšení spoluúčasti a snížení režijních nákladů) jsme avizovali již v Průběžné zprávě za rok 2015. Navrhované změny ovlivní celkové finanční zdroje projektu.

Odůvodnění:

1. Aby bylo možné plnit stanovené dílčí cíle projektu v plném rozsahu, je nezbytné pokrýt propad v rozpočtu pro rok 2016, který nastal díky vývoji cen EIZ v českých korunách. Pro rok 2016 je proto třeba navýšit spoluúčast všem členům konsorcií u plateb v USD na 40% a GBP na 29%, tzn. původně plánovanou spoluúčast pro rok 2016 jsme navýšili z 5.772.000 Kč na 9.244.820 Kč, toto navýšení se promítne do celkových uznaných nákladů projektu a lze podobnou situaci předpokládat i v dalších letech řešení projektu.
2. Rovněž v Průběžné zprávě jsme avizovali změny, které budou v ročním rozpočtu vyvolány v oblasti uznaných režijních nákladů nositele na plochu pracoviště, která jsou bezprostředně spojena s řešením projektu a se zpřístupněním jeho výsledků v prostorách pro přímé služby uživatelům ze sféry VaVal a vzdělávání v NK ČR. Postupující rekonstrukce prostorů NK ČR jak v Klementinu, tak v Hostivaři ovlivňuje výslednou kalkulovanou částku, která v této oblasti ovlivní jak jednotlivé roční režijní náklady, tak i celkové režijní náklady za celé řešení projektu. Změny objemu této položky uznaných nákladů projektu se následně odrazí i v celkových uznaných nákladech i v jejich specifikaci. Plánované náklady na rok 2016 byly ve výši 2.873 tis. Kč a budou sníženy na 1.800 tis. Kč.

Ve smyslu článku 3 bodu 4 smlouvy Vás žádáme o souhlas s navrženými změnami a současně přikládáme návrh Dodatku č. 5/2016 ke smlouvě.

S díky a pozdravem

PhDr. Petr Kroupa
pověřený řízením NK ČR

Příloha 4 str.